

**Комплекс мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2023 году
в МОУ Благовещенская СШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание локальных актов ОУо создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста»	Руководитель ОУ	Приказ ОУ	Январь 2023г.
2.	Назначение руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста»	Руководитель ОУ	Приказ ОУ	Январь 2023г.
3.	Утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста»	Руководитель ОУ	Приказ ОУ	Январь 2023г.
4.	Формирование дизайн проектов зонирования центров«Точка роста»	Руководитель ОУ, Руководитель центра «Точка роста»	Проекты зонирования	Февраль 2023г.
5.	Объявление закупок, товаров, работ,услуг для оснащения центров ОУ«Точка роста»	Руководитель ОУ, Руководитель центра «Точка роста»	Извещение о проведении закупок	Апрель 2023г.
6.	Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с Руководством по проектированию и фирменному стилю	Руководитель ОУ, Руководитель центра «Точка роста»	Фотоотчет	Июнь-июль 2023г
7.	Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Рабочая группа	Программы	Май 2023г.
8.	Начало работы центра «Точка роста».Проведение мероприятий по открытию.	Рабочая группа	Информационное освещение в СМИ	01.09.2023г . Далее ежегодно
9.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Рабочая группа	Отчет о выполнении показателей	01.09.2023г . Далее ежегодно